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АДМИНИСТРАЦИЯ БУРУНЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.08.2023г.                                с. Бурунча                                                  34-П


Об утверждении Плана-графика  мероприятий по ликвидации
несанкционированных свалок ТБО на территории Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области



      На основании ФЗ от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах потребления и производства», прказа Министерства природных ресурсов,экологии и имущественных отношений Оренбургской области №309 от 18.07.2023г., Устава муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области администрация Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области постановляет:
1. Утвердить план-график мероприятий (дорожную карту) по ликвидации несанкционированных свалок на территории Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению.
[bookmark: _GoBack]2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в печатном издании «Бурунчинский вестник» муниципального образования Бурунчинский сельсовет и подлежит размещению на сайте администрации сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования		______________А.Н. Логинов



Разослано: администрация Саракташского района, сайт администрации Бурунчинского сельсовета, Бурунчинский вестник, в дело, в прокуратуру



Приложение 
К постановлению 
администрации  Бурунчинский сельсовет
№34 от 11.09.2023г.

Утверждаю:
Глава Бурунчинский сельсовет
А.Н. Логинов
11.09.2023г.


План – график

мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки ТБО
	на территории Бурунчинский сельсовет с. Бурунча	 на 2025г.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Провести анализ ТБО на месте несанкционированных свалок с составлением актов и фотоотчетов свалки расположенной в 450 м по направлению на юг от с. Бурунча . 
	До 01.05.2024г.
	Глава администрации А.Н. Логинов

	2
	Заключение договора с подрядчиком на составление сметы
	До 01.06.2024г.
	Глава администрации А.Н. Логинов

	3
	Составление сметы свалки расположенной в 450 м по направлению на юг от с. Бурунча
	До 10.06.2024г.
	Глава администрации А.Н. Логинов

	4
	Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки в 2025г.
	До 14.11.2024г.
	Специалист 1 категории Н.Г. Десятова

	5
	Провести торги по выбору подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки и по итогу торгов заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу ТБО.
	До 31.03.2025г.
	Глава администрации А.Н. Логинов, Специалист 1 категории Н.Г. Десятова





Приложение 
К постановлению 
администрации  Бурунчинский сельсовет
№34 от 11.09.2023г.

Утверждаю:
Глава Бурунчинский сельсовет
А.Н. Логинов
11.09.2023г.


План – график

мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки ТБО
	на территории Бурунчинский сельсовет с. Новомихайловка	 на 2026г.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Провести анализ ТБО на месте несанкционированных свалок с составлением актов и фотоотчетов свалки расположенной в 450 м по направлению на запад от с. Новомихайловка . 
	До 01.05.2025г.
	Глава администрации А.Н. Логинов

	2
	Заключение договора с подрядчиком на составление сметы
	До 01.06.2025г.
	Глава администрации А.Н. Логинов

	3
	Составление сметы свалки расположенной в 450 м по направлению на запад от с. Новомихайловка
	До 10.06.2025г.
	Глава администрации А.Н. Логинов

	4
	Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки в 2025г.
	До 14.11.2025г.
	Специалист 1 категории Н.Г. Десятова

	5
	Провести торги по выбору подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки и по итогу торгов заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу ТБО.
	До 31.03.2026г.
	Глава администрации А.Н. Логинов, Специалист 1 категории Н.Г. Десятова
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